



ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE DE L'ESTACIÓ I DEL PARC LINEAL DE LA SAGRERA

Dia: 19 de febrer de 2019

Hora: 19h

Lloc: Sala Barcelona, Diagonal, 240, 2a planta, 08018 de Barcelona

A la seu de la Gerència d'Ecologia Urbana de Barcelona, el dimarts dia 19 de febrer de 2019, es reuneixen els membres de la Comissió de Seguiment del Projecte de l'estació i el parc lineal de la Sagrera amb l'objectiu de fer el seguiment de les fites assolides, en excussió i en desenvolupament i gestió d'aquest projecte.

Assistents:

1. Janet Sanz, 4a Tinenta d'Alcaldia
2. Manel Valdés, Gerent Adjunt d'Infraestructures i Mobilitat
3. Anton Salvado, Direcció de Model Urbà
4. Josep Garcia Puga, Gerent del Districte de Sant Martí
5. Carme Turegano, Gerent del districte de Sant Andreu
6. Carmen Marzo de l'IMU
7. Aurora Lopez de la Gerència Adjunta d'Urbanisme
8. Joan Baltà Director de BSAV
9. Lluís Obalde de BSAV
10. Victoria Ubeda de BSAV
11. Albert Viladomiu de BSAV
12. Lluís Domenech de BSAV
13. Margarita Planas, consellera Sant Martí
14. Fernando Gómez del GM Demòcrates
15. Javier Heredero, conseller GMCs
16. Pau Maduell, de l'AAVV Sant Andreu Palomar
17. Oleguer Méndez, AAVV La Sagrera
18. Jaume Matas de l'AAVV La Sagrera
19. Dolors Torres de la Plataforma Veïnal de Sant Andreu
20. Enric Gil de Sagrera Activa
21. Xavier Moreno, Participació d'EU
22. Miquel Rusalleda, Participació d'EU i que actua com a secretari

L'ordre del dia de la sessió va ser:

1. Fites assolides i en execució
2. Fites en desenvolupament i gestió
3. Torn obert de preguntes



Obre la sessió la Janet Sanz per donar la benvinguda als assistents i contextualitzar fonamentalment els motius del retard en els desenvolupament global del projecte.

1.Fites assolides i en execució

Prenen la paraula Manel Valdés i Carmen Marzo per desenvolupar les fites assolides i en execució a partir del planejament (en concret el MPGM del Sector de Prim, amb el seu planejament vigent, el concurs d'idees fet i l'ordenació aprovada); la gestió (el PMU de l'obertura del carrer Josep Estivill, el PAU.2 del sector de les casernes de Sant Andreu, el PAU.1 del sector colorantes-REMFE-subàmbit 2) i les obres en execució (l'estructura de l'estació, els seus accessos, el col·lector de Prim i la urbanització PAU1 dels entorns Sagrera-Separates A i C).

2.Fites en desenvolupament i gestió

Segueixen explicant el Manel Valdès i la Carmen Marzo les fites en desenvolupament i gestió (la urbanització de les lloses i el parc, l'estació de Sant Andreu Comtal i entorns).

3.Torn obert de preguntes

En el torn obert els assistents demanen poder fer al·legacions relatives al carrer Garcilaso, més percentatge d'habitatge protegit, saber quan es farà l'equipament educatiu previst, garanties de que no es canviarà el projecte en el futur i quan es faran les obres a l'estació Sant Andreu Comtal.

Intervenien per contesta les aportacions fetes Manel Valdès dient que en aquesta fase de les obres no es pot concretar molt. També que s'està executant els accessos a l'estació d'autobusos i que la prolongació del carrer Garcilaso planteja problemes legals. També Joan Baltà per dir que a vegades hi ha problemes en la disponibilitat dels sòl i Carme Turegano dient que caldrà cercar alternatives mentre es construeix el centre educatiu.

Sense més intervencions Janet Sanz dona per finalitzada la reunió a les 20:30h.